



Postup a organizace výstavby při opravě komunikace III/49714 v obci Bílovice směr Nedachlebice

Vzhledem k velké intenzitě provozu a šířkovému uspořádání komunikace a s tím souvisejícími požadavky na technologii, předpisy a postupy, dochází ke změně organizace pokládky asfaltových vrstev výše zmíněné komunikace.

Tento víkend tj. 19.6 – 20.6. **nebude** pokládka obrusné vrstvy provedena.

19.6. – 20.6. – Provoz neomezen, pouze snížení rychlosti z důvodu nerovnosti vozovky.

Náhradní termín pokládky obrusné vrstvy 11.7.2021

- v případě špatných klimatických podmínek budou práce přesunuty na 18.7.2021
- práce budou probíhat za úplné uzavírky, z tohoto důvodu se termín posouvá o 3 týdny, aby vše proběhlo dle legislativy a povolení PČR a odboru dopravy.
- z výše zmíněných důvodů nebude možné v den pokládky jakkoliv vjíždět na komunikaci, vozovka bude sjízdná až 12.7.2021 (19.7.2021) od 6:00 hodin ráno.
- občané, kteří budou potřebovat v tento den jet s autem prosím, aby si den předem auto přeparkovali např. na náves, aby nebyli případně omezováni našimi pracemi.

Omlouváme se za komplikace, které musíte trpět z důvodů výše zmíněných v tomto oznámení.

Za Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

Leoš Mahel